

**План-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее –
ФООП) в Хабезского муниципальном районе**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в Хабезском муниципальном районе	март 2023 г.	Жужуева С.З.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	март-август 2023 г.	Жужуева С.З.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП	март-май 2023 г.	Жужуева С.З.	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
5.	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	март 2023 г.	руководители ОО Жужуева С.З.	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с школьными координаторами
6.	Проведение готовности с координационной группой	март-апрель 2023 г.		Проведена оценка готовности к введению

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП	апрель-май	. Жужуева С.З., руководители ОО	ФООП, выявлены дефициты

7.	Организация участия педагогического сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Руководители ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
8.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 г.	Жужуева С.З.	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
9.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП	март 2023 г.	Жужуева С.З.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.	Руководители ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
11.	Активизация (организация) работы муниципальных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	март-декабрь 2023 г.	Жужуева С.З., руководители ОО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

12.	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	март-август 2023 г.		Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май – июнь 2023 г.	Жужуева С.З.	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на территории Хабезского муниципального района
14.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.	Жужуева С.З., руководители ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

IV. Кадровое обеспечение введения ФООП

15.	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ	март-сентябрь 2023 г.	Жужуева С.З. руководители ОО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Хабезского муниципального района
16.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	апрель-май 2023 г.	Жужуева С.З.	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Хабезского муниципального района
17.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	апрель-май 2023 г.	Жужуева С.З., руководители ОО	
18.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников мониторинга готовности	апрель-май 2023 г.	Жужуева С.З., руководители ОО	

	образовательных организаций к введению ФООП			
<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП</i>				
20.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП	апрель-май 2023 г.	Жужуева С.З.	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
21.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	сентябрь 2023 г.	Жужуева С.З.	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП
<i>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				
22.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Хабезского муниципального района	ежемесячно, 2023 г.	Жужуева С.З. Руководители ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Хабезского муниципального района при реализации ФООП